



Embrapa Amazônia Oriental

Termo

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 À DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO 135006/2021.

SEI Nº 21159.003516/2021-15

CONTRATO SAIC 2250.21/0031-9

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

Nome da autoridade competente (Superintendente): Nome da autoridade competente: Paulo Roberto Galvão da Rocha

Número do CPF: 023.660.102-49

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação de Apoio a Inovação - CAPI / Coordenação-Geral de Desenvolvimento Sustentável- CGDES.

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Embrapa Amazônia Oriental

Nome da autoridade competente (Chefe Geral): Walkymário de Paulo Lemos

Número do CPF: 910.398.784-15

Nome da autoridade competente (Chefe Adjunto de Administração): Maria Rosa Travassos da Rosa Costa

Número do CPF: 198.947.162-53

VIGÊNCIA: 31/12/2021 à 31/12/2023 (24 meses)

VALOR GLOBAL: R\$-90.000,00

OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA: Desenvolvimento de produtos tecnológicos visando agregação de valor e diversificação de uso de matérias-primas vegetais, assim como promover capacitação profissional, de pelo menos 10 pessoas, na área de processamento de alimentos.

OBJETO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO: O Plano de Trabalho da Descentralização de Crédito 135006/2021 celebrado entre a EMBRAPA e SUDAM passou por uma realocação de valores. O presente Termo de Apostilamento tem como objeto informar à FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES a **alteração dos valores nas rubricas de equipamentos e Pessoa Jurídica (DOA)**. Essas alterações são importantes para aprimorar e atualizar o plano de trabalho de acordo com as necessidades que por vezes ocorrem na execução do objeto, reforçando que **não há com tais mudanças, alteração no objeto pactuado no referido instrumento nem no valor global**.

Isto posto, de forma a ilustrar a alteração proposta, os quadros abaixo apresentam os produtos nos quais houve alteração de valores, demonstrando a realocação.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1 NO PLANO DE TRABALHO ATUAL CONTRATADO COM A FUNARBE	Elaboração e análises de doces em massa					janeiro/2022	julho/2023
META 1 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Elaboração e análises de doces em massa					Abril/2022	Jul/2023
PRODUTO	Contratação de bolsista de iniciação científica	Bolsa	30	400,00	12.000,00	Março/2022	agosto/2024
	Contratação de bolsista de iniciação científica PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Bolsa	30	400,00	12.000,00	Abril/2022	Dez/23
	Tacho piloto para laboratório com capacidade de 3 litros	Equipamento	01	21.400,00	21.400,00	janeiro/2022	maio/2022
	-Tacho piloto para laboratório com capacidade de 3 litros PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Equipamento	01	33.688,80	33.688,80	Jul/2022	Agosto/2022
	1.3-Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento)	Variável	03	1.000,00	3.000,00	janeiro/2022	julho/2022
	1.3- Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	03	1.000,00	3.000,00	Abril/2022	Jul/2023

	1.4-Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório	Variável	01	1.800,00	1.800,00	janeiro/2022	julho/2023
	1.4-Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	01	2.100,00	2.100,00	Abril/2022	Jul/2023
	Contratação de Fundação para gestão do recurso financeiro	Variável	01	10.800,00	10.800,00	janeiro/2022	janeiro/2025
	Contratação de Fundação para gestão do recurso financeiro PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	01	9.600,00	9.600,00	Abril/2022	Jan/2023
META 2 NO PLANO DE TRABALHO ATUAL CONTRATADO COM A FUNARBE	Elaboração e análises de frutas laminadas					julho/2022	janeiro/2024
META 2 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Elaboração e análises de frutas laminadas					Abril/2022	Jul/2023
PRODUTOS	Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento)	Variável	03	1.000,00	3.000,00	julho/2022	janeiro/2024
	Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	03	1.000,00	3.000,00	Abril/2022	Jul/2023

	Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório	Variável	01	1.800,00	1.800,00	julho/2022	janeiro/2024
	Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	01	2.100,00	2.100,00	Abril/2022	Jul/2023
META 3 NO PLANO DE TRABALHO ATUAL CONTRATADO COM A FUNARBE	Elaboração e análises de produtos de panificação a partir de farinhas de pupunha e feijão-caupi					março/2022	setembro/2023
META 3 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Elaboração e análises de produtos de panificação a partir de farinhas de pupunha e feijão-caupi					Abril/2022	setembro/2023
PRODUTOS	Forno de secagem mecânico	Equipamento	01	22.400,00	22.400,00	março/2022	julho/2022
	<i>Balança analítica, 4 casas decimais</i> PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (forno excluído)	Equipamento	01	7.951,00	8.000,00	Jul/2022	Set/2022
	pHmetro digital PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (forno excluído)	Equipamento	02	1.680,00	3.361,00	Jul/2022	Set/2022
	Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento)	Variável	03	1.000,00	3.000,00	março/2022	setembro/2023

	Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	03	1.000,00	3.000,00	Abril/2022	setembro/2023
	Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório	Variável	01	1.800,00	1.800,00	março/2022	setembro/2023
	Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	01	2.100,00	2.100,00	Abril/2022	setembro/2023
META 4 NO PLANO DE TRABALHO ATUAL CONTRATADO COM A FUNARBE	Estimativa de vida de prateleira dos produtos desenvolvidos					maio/2023	outubro/2024
META 4 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Estimativa de vida de prateleira dos produtos desenvolvidos					Abril/2022	Out/2023
	Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento)	Variável	03	1.000,00	3.000,00	maio/2022	outubro/2024
PRODUTOS	Matérias-primas (frutas e coadjuvantes de processamento) e materiais diversos para desenvolvimento dos produtos propostos (utensílios para processamento) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	03	1.000,00	3.000,00	Abril/2022	Out/2023

	Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório	Variável	01	1.800,00	1.800,00	janeiro/2024	outubro/2024
	Reagentes, vidrarias e materiais comuns de laboratório PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Variável	01	2.100,00	2.100,00	Abril/2022	Out/2023
META 5 NO PLANO DE TRABALHO ATUAL CONTRATADO COM A FUNARBE	Treinamentos na fabricação de doces em massa, frutas laminadas e produtos de panificação					novembro/2024	dezembro/2024
	Treinamentos na fabricação de doces em massa, frutas laminadas e produtos de panificação PROPOSTA DE ALTERAÇÃO					Abril/2022	Dezembro/2023
PRODUTO	Preparação de cursos teóricos e práticos (compra de materiais necessários para ministrar os cursos, como: frutas e coadjuvantes do processamento, papéis, canetas, pastas, tinta para impressora, etc.)	Cursos	03	1.000,00	3.000,00	novembro/2024	dezembro/2024
	Preparação de cursos teóricos e práticos (compra de materiais necessários para ministrar os cursos, como: frutas e coadjuvantes do processamento, papéis, canetas, pastas, tinta para impressora, etc.) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	Cursos	03	1.000,00	3.000,00	Abril/2022	Dezembro/2023

Plano de aplicação contratado com a FUNARBE

Código da Natureza de Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
Fundação de Apoio	SIM	R\$ 10.800,00
339039 - Fundação de apoio <i>PROPOSTA DE ALTERAÇÃO</i>	NÃO	9.600,00
Bolsas	NÃO	R\$ 12.000,00
339018 - Bolsas <i>PROPOSTA DE ALTERAÇÃO</i>	NÃO	12.000,00
Equipamentos	NÃO	R\$ 43.800,00
449052 - Equipamentos <i>PROPOSTA DE ALTERAÇÃO</i>	NÃO	45.000,00
Material de consumo	NÃO	R\$ 23.400,00
Total		R\$ 90.000,00

Plano de aplicação após apostilamento

Código da Natureza de Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
339039 - Fundação de apoio	NÃO	9.600,00
339018 - Bolsas	NÃO	12.000,00
449052 - Equipamentos	NÃO	45.000,00
Material de consumo	NÃO	R\$ 23.400,00
Total		R\$ 90.000,00



Documento assinado eletronicamente por **Paula Lidiane de Oliveira Mangabeira, Analista**, em 13/12/2023, às 16:40, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Rosa Travassos da Rosa Costa, Chefe-Adjunto**, em 13/12/2023, às 18:30, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Vânia Carvalho, Pesquisador**, em 14/12/2023, às 07:50, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Walkymário de Paulo Lemos, Chefe-Geral**, em 14/12/2023, às 08:25, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9853829** e o código CRC **813AB5F6**.