

Obra      Reforma do Galpão de Testes do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves



CRONOGRAMA																			
Item	Descrição																		
		Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	125.572,52	14%	R\$ 17.580,15	14%	R\$ 17.580,15	14%	R\$ 17.580,15	14%	R\$ 17.580,15	14%	R\$ 17.580,15	14%	R\$ 17.580,15	16%	R\$ 20.091,60	100%	R\$ 125.572,52	
2	INFRAESTRUTURA	95.079,58	50%	R\$ 47.539,79	50%	R\$ 47.539,79											100%	R\$ 95.079,58	
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	476.404,84			50%	R\$ 238.202,42	50%	R\$ 238.202,42									100%	R\$ 476.404,84	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	84.716,92							100%	R\$ 84.716,92							100%	R\$ 84.716,92	
5	CLIMATIZAÇÃO	471.137,01												50%	R\$ 235.568,51	50%	R\$ 235.568,51	100%	R\$ 471.137,01
6	PPCI	3.325,42						100%	R\$ 3.325,42								100%	R\$ 3.325,42	
7	HIDROSSANITÁRIO	249.547,26								50%	R\$ 124.773,63	50%	R\$ 124.773,63				100%	R\$ 249.547,26	
8	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	162.390,12			50%	R\$ 81.195,06	50%	R\$ 81.195,06									100%	R\$ 162.390,12	
9	COBERTURA	256.593,57									100%	R\$ 256.593,57					100%	R\$ 256.593,57	
	TOTAL	1.924.767,24	3,4%	R\$ 65.119,94	20,0%	R\$ 384.517,42	17,7%	R\$ 340.303,05	11,8%	R\$ 227.070,71	20,7%	R\$ 398.947,35	13,2%	R\$ 253.148,66	13,3%	R\$ 255.660,11	100%	R\$ 1.924.767,24	