



## TERMO ADITIVO - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Nº 02/ 2023

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

## Processo nº

02000.013875/2023-00

## I – Identificação:(Título/Objeto da Despesa)

Bioeconomia Inclusiva na Amazônia

## II – UG/Gestão- Repassadora e UG/Gestão- Recebedora

## UG/Gestão- Repassadora :

Secretaria Nacional de Bioeconomia

## Código:

440204

## Gestão:

Secretaria Nacional de Bioeconomia

## Responsável:

Carina Mendonça Pimenta

## Nome:

Carina Mendonça Pimenta

## CPF:

287.992.228-33

## UG/Gestão-Recebedora:

## Código:

135006

## Gestão:

Embrapa Amazônia Oriental

## Responsável :

Walkymário de Paulo Lemos - Chefe-Geral

Maria Rosa Travassos da Rosa Costa - Chefe-Adjunta de Administração

## Nome:

## CPF:

910.398.784-15 - Chefe-Geral

198.947.162-53 - Chefe-Adjunta de Administração

## III- Justificativa:(Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

## Justificativa:

Prorrogação do prazo de execução do TED firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio do Departamento de Políticas de Estímulo à Bioeconomia, da Secretaria Nacional de Bioeconomia, com a Embrapa Amazônia Oriental, cujo objeto é a produção de conhecimento em subsídios às ações estratégicas de P&D, inovação e negócios sustentáveis na abordagem da Bioeconomia Inclusiva na Amazônia, por meio de processos e instrumentos participativos de avaliação e prospecção de demandas com enfoque territorial junto a produtores de base familiar e povos e comunidades tradicionais.

A prorrogação se deve em razão da incorporação de elaboração do Atlas da Bioeconomia Inclusiva na Amazônia, que trata análises referentes aos nove estados da Amazônia Legal e suas 107 microrregiões, além da construção de relatório com Planos Estratégicos Territoriais (PETs), elaborados em, pelo menos, 12 territórios nos nove estados amazônicos, a partir de Oficinas realizadas nos respectivos estados.

Ainda, o MMA autoriza o uso de rendimentos de aplicação financeira dos recursos geridos pela Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped) em atividades no âmbito do projeto, especialmente, na Meta 6.

## III- Justificativa:(Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico				Duração	
			Unidade de medida	Quant	Valor unitário	Valor total	Início	Término
META 1		Mapear e sistematizar informação corporativa associada à Bioeconomia Inclusiva na área de atuação das nove Unidades da Embrapa na Amazônia Legal, para os eixos de pesquisa, negócios e políticas públicas.					12/2023	11/2025
Produto		Publicação em formato de relatório com sistematização de informações corporativas da Embrapa associadas à Bioeconomia Inclusiva na Amazônia.	Relatório	1	R\$ 8.990,00	R\$ 8.990,00	12/2023	11/2025
META 2		Conduzir diagnósticos participativos sobre demandas prioritárias de ações integradas de PD&I nas cadeias de valor da sociobiodiversidade amazônica.						

Produto		Publicação em formato de relatório com demandas prioritizadas para ações integradas de PD&I em Bioeconomia Inclusiva para os eixos de pesquisa, negócios e políticas públicas, em territórios nos nove estados amazônicos.	Relatório	9	R\$ 44.500,00	R\$ 400.500,00	12/2023	11/2025
META 3		Disponibilizar repositório público de informações técnico- científicas sobre Bioeconomia Inclusiva (variáveis demográficas, ambientais, fundiárias, indicadores sociais e produção agropecuária, da extração vegetal e silvicultura).					07/2024	06/2026
Produto		Protótipo de repositório público on-line plataforma web-gis) de informações técnico-científicas sobre Bioeconomia Inclusiva (variáveis demográficas, ambientais, fundiárias, indicadores sociais e produção agropecuária, da extração vegetal e silvicultura)	Plataforma Digital	1	R\$ 31.460,00	R\$ 31.460,00	07/2024	06/2026
META 4		Desenvolver metodologia baseada em Princípios, Critérios e Indicadores para avaliação e monitoramento de iniciativas de PD&I em Bioeconomia, associadas a produtos da sociobiodiversidade amazônica.					04/2024	06/2026
Produto		Instrumento de apoio a decisão desenvolvido com sistema de Princípios, Critérios e Indicadores para avaliar iniciativas de PD&I em BIA	Relatório com metodologia	1	R\$ 46.970,00	R\$ 46.970,00	04/2024	06/2026
META 5		Elaborar um volume editado com 10 capítulos sobre aspectos diferenciados de economias da sociobiodiversidade amazônica, incluindo análises de aspectos demográficos, ambientais, fundiários, econômicos e sociais.					07/2024	12/2025
Produto		Volume editado sobre aspectos da sociobioeconomia amazônica incluindo análises de aspectos demográficos, ambientais, fundiários, econômicos e sociais, acompanhado de nove encartes anexos.	Publicação	1	R\$ 5.848,00	R\$ 35.090,00	07/2024	12/2025
META 6		Elaborar Planos Integrados Territoriais para atuação de instituições de pesquisa e desenvolvimento em abordagem de Bioeconomia Inclusiva na Amazônia.					07/2024	06/2026
Produto		Publicação em formato de relatório com Planos Estratégicos Territoriais (PETs) em PD&I com abordagem de BIA elaborados em pelo menos 12 territórios nos nove estados amazônicos, a partir das Oficinas realizadas nos respectivos estados.	Relatório	1	R\$ 141.101,00	R\$ 141.101,00	07/2024	06/2026
					<b>Total</b>	R\$ 664.111,00	12/2023	06/2026

#### IV- Relação entre as Partes (Termo Aditivo)

I - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Execução Descentralizada vigente, que não tenham sido alteradas por este instrumento.

#### V- Previsão Orçamentária (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)

##### Detalhamento Orçamentário

Valores R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Fte	Natureza de Despesa	Total
		335041 - Contribuições (Despesas Operacionais e Administrativas a serem cobertas pela Fundação de Apoio)	R\$ 57.227,00
		335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 108.913,00
		335036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 325.820,00
		335033 - Passagens e despesas com locomoção	R\$ 98.011,00
		335030 - Material de consumo	R\$ 43.140,00
		445052 - Equipamentos e material permanente	R\$ 31.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 664.111,00</b>

##### Previsão de Desembolso

Meta	Nº da Parcela	Mês/ano da Liberação	Valor(R\$1,00)
		12/2023	R\$ 179.500,00
		12/2023	R\$ 260.000,00


		07/2024	R\$ 95.000,00
		11/2024	R\$ 95.000,00
		Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 34.611,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 664.111,00</b>


#### VI – Vigência


O presente Termo terá vigência até 211 dias, a contar da data de sua assinatura.


#### VI – Assinatura

Unidade Gestora Repassadora	Unidade Gestora Receptora
-----------------------------	---------------------------

	Documento assinado eletronicamente por <b>WALKYMARIO DE PAULO LEMOS, Usuário Externo</b> , em 28/11/2025, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
--	--

	Documento assinado eletronicamente por <b>Carina Mendonça Pimenta, Secretário(a)</b> , em 01/12/2025, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
--	--

	Documento assinado eletronicamente por <b>Maria Rosa Travassos da Rosa Costa, Usuário Externo</b> , em 01/12/2025, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
--	---

	A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&amp;id_orgao_acesso_externo=0">http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&amp;id_orgao_acesso_externo=0</a> , informando o código verificador <b>2162602</b> e o código CRC <b>22841743</b> .
---	--