
Obra Reforma e modernização do Aviário 6 da Embrapa Suínos e Aves

Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.781,53 13% 7.097,69R$        13% 7.097,69R$          13% 7.097,69R$        13% 7.097,69R$      13% 7.097,69R$        13% 7.097,69R$      13% 7.097,69R$        13% 7.097,69R$        100% 56.781,53R$             
2 INFRAESTRUTURA 82.836,93 50% 41.418,47R$      50% 41.418,47R$        100% 82.836,93R$             
3 ALVENARIA E VEDAÇÕES 173.243,86 50% 86.621,93R$       50% 86.621,93R$    100% 173.243,86R$           
4 ACABAMENTOS E PINTURAS 15.743,61 100% 15.743,61R$    100% 15.743,61R$             
5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 158.707,11 50% 79.353,55R$        50% 79.353,55R$       100% 158.707,11R$           
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS 260.709,81 50% 130.354,90R$    50% 130.354,90R$  100% 260.709,81R$           
7 CLIMATIZAÇÃO SALA 3.001,19 100% 3.001,19R$      100% 3.001,19R$               
8 PPCI 2.976,27 100% 2.976,27R$      100% 2.976,27R$               
9 HIDROSSANITÁRIO 124.908,85 100% 124.908,85R$     100% 124.908,85R$           
10 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 36.652,19 100% 36.652,19R$    100% 36.652,19R$             
11 COBERTURA 521.426,13 100% 521.426,13R$  100% 521.426,13R$           
12 EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 6 731.205,97 50% 365.602,98R$     50% 365.602,98R$     100% 731.205,97R$           

TOTAL 2.168.193,46 2,2% 48.516,16R$      5,9% 127.869,71R$      13,7% 297.982,03R$     6,0% 130.371,81R$  6,3% 137.452,60R$    31,4% 680.599,80R$  17,2% 372.700,68R$     17,2% 372.700,68R$     100% 2.168.193,46R$        
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